
BVH KKN 19 - Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte in Niederndorf
BO St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach / Niederndorf
BH Kath. Kirchenstiftung St. Josef, St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach

Übersicht Kostenfeststellung

KBR lt. FM-Antrag KBR nach LV Kosten aktuell Kostenprognose Differenz Firma
nach DIN/brutto

brutto
brutto brutto brutto zwischen

28.06.2021 24.02.22 / 28.06.21 Stand Ausschr/ 
Beauftragung

05.07.2023 KBR nach LV zu 
Kostenprognose

Spalte 1 2_0 2_1 2_2 2_3 3

KG 200

 Öffentliche Erschließung 193.125,00 € 193.125,00 € 55.546,65 € -137.578,35 €  

193.125,00 € 193.125,00 € 193.125,00 € 55.546,65 € -137.578,35 €

KG 300

1 Los 01 - Abbrucharbeiten 288.781,12 € 304.644,70 € 304.644,70 € 15.863,58 € MMRHP-Metzner recycling GmbH
2 Los 02 - Baustelleneinrichtung 875.687,42 € 1.046.990,62 € 1.046.990,62 € 171.303,20 € FB Hoch- und Tiefbau GmbH 
3 Los 03 - Rohbau/Baumeisterarbeiten 2.406.528,40 € 2.647.403,47 € 2.647.403,47 € 240.875,07 € FB Hoch- und Tiefbau GmbH
4 Los 04 - Aufzugsanlage 113.050,00 € 70.492,03 € 70.492,03 € -42.557,97 € TK Aufzüge GmbH
6 Los 06 - Gerüstarbeiten 79.697,35 € 79.697,35 € 96.003,43 € 16.306,08 € Fa.
7 Los 07 - Zimmerer 328.328,67 € 328.328,67 € 383.947,55 € 55.618,88 € Fa.
8 Los 08 - Dachdecker/-klempner 261.694,70 € 261.694,70 € 345.934,22 € 84.239,52 € Fa.

9 Los 09 - Fenster/Außentüren 231.770,60 € 231.770,60 € 313.771,04 € 82.000,44 € Fa.
10 Los 10 - Pfostenriegelfassade 262.417,45 € 262.417,45 € 337.180,18 € 74.762,73 € Fa.

18 Los 18 - Estricharbeiten 158.014,41 € 158.014,41 € 206.919,87 € 48.905,46 € Fa.
19 Los 19 - Innentüren 311.879,33 € 311.879,33 € 422.222,24 € 110.342,91 € Fa.
20 Los 20 - Trockenbauarbeiten 421.197,30 € 421.197,30 € 561.919,32 € 140.722,02 € Fa.
21 Los 21 - Fliesenarbeiten 281.978,81 € 281.978,81 € 333.862,91 € 51.884,10 € Fa.
22 Los 22 - Putzarbeiten 233.310,95 € 233.310,95 € 296.911,51 € 63.600,56 € Fa.
23 Los 23 - Bodenbelagsarbeiten 98.963,22 € 98.963,22 € 125.020,24 € 26.057,02 € Fa.
24 Los 24 - Malerarbeiten 198.511,99 € 198.511,99 € 246.571,74 € 48.059,75 € Fa.
25 Los 25 - Stahlbauarbeiten 212.672,73 € 212.672,73 € 303.398,92 € 90.726,19 € Fa.
26 Los 26 - Verdunklung 47.482,14 € 47.482,14 € 63.061,03 € 15.578,89 € Fa.
27 Los 27 - Bekrönung 4.650,52 € 4.650,52 € 5.534,12 € 883,60 € Fa.
28 Los 28 - Schließsystem 1.833,20 € 1.833,20 € 2.181,51 € 348,31 € Fa.
29 Los 29 - Baureinigung 18.128,03 € 18.128,03 € 21.572,36 € 3.444,33 € Fa.
34 Los 34 - Bodenbeschichtung 14.416,02 € 14.416,02 € 17.906,14 € 3.490,12 € Fa.
35 Los 35 - Beschilderung 3.082,40 € 3.082,40 € 3.668,06 € 585,66 € Fa. 

1_1 Los 1_1 Haustechnik (Kirche) 0,00 € 2.705,41 € 2.705,41 € 2.705,41 € Dirsch Haustechnik

Los Bezeichnung / Gewerk

478436,02 € abzgl.
KG210 - Abbruch 

285.311,02 €

Summe KG 200

6.408.712,75 €
+KG 460 - Aufzug

226.100,00 €
+KG 210 - Abbruch

285.311,02 €



BVH KKN 19 - Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte in Niederndorf
BO St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach / Niederndorf
BH Kath. Kirchenstiftung St. Josef, St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach

Übersicht Kostenfeststellung

KBR lt. FM-Antrag KBR nach LV Kosten aktuell Kostenprognose Differenz Firma
nach DIN/brutto

brutto
brutto brutto brutto zwischen

28.06.2021 24.02.22 / 28.06.21 Stand Ausschr/ 
Beauftragung

05.07.2023 KBR nach LV zu 
Kostenprognose

Spalte 1 2_0 2_1 2_2 2_3 3

Los Bezeichnung / Gewerk

1_2 Los 1_2 Notsicherung Kirchenwand 0,00 € 2.988,09 € 2.988,09 € 2.988,09 € Dachdecker Schilling
1_3 Los 1_3 Entsorgung RC-Material 0,00 € 44.268,00 € 61.905,32 € 61.905,32 € Eichenseer
1_4 Los 1_4 Entsorgung BigBags 0,00 € 3.120,18 € 3.120,18 € 3.120,18 € Fa. Hofmann
1_5 Los 1_5 Brunnenrückbau 0,00 € 5.050,36 € 6.047,27 € 6.047,27 € Fa. Osel
2_1 Los 2_1 Baumfällung 0,00 € 9.110,64 € 9.110,64 € 9.110,64 € Baumpflege Dauven
2_2 Los 2_2 Wurzelvorhang 0,00 € 5.692,96 € 5.692,96 € 5.692,96 € Baumpflege Dauven
2_3 Los 2_3 Bauzaunbespannung 0,00 € 3.803,01 € 3.803,01 € 3.803,01 € Digitaldruck-Fabrik
3_1 Los 3_1 Frischbetonverbundsystem 0,00 € 28.039,97 € 28.039,97 € Fa. Othmann

6.920.123,77 € 6.854.076,76 € 7.316.299,29 € 8.280.530,06 € 1.426.453,30 €

KG 400
5 Los 05 - Blitzschutzarbeiten 28.257,56 € 28.853,50 € 28.853,50 € 595,94 € Fa. Ryschka
11 Los 11 - Sanitärinstallation 576.874,91 € 396.161,29 € 852.190,72 € 275.315,81 € Fa.
12 Los 12 - Heizanlage/Warmwasserversorg. 706.489,10 € 681.096,63 € 957.104,34 € 250.615,24 € Fa.
13 Los 13 - Raumlufttechn. Anlagen 1.028.894,03 € 1.001.297,93 € 1.484.347,39 € 455.453,36 € Fa.
14 Los 14 - Dämmung techn. Anlagen 184.176,20 € 184.176,20 € 294.990,10 € 110.813,90 € Fa.
15 Los 15 - Gebäudeautomation 221.303,69 € 221.303,69 € 405.948,83 € 184.645,14 € Fa.
16 Los 16 - Elektroinstallation Gebäude 538.087,00 € 552.919,75 € 618.362,71 € 80.275,71 € Fa.
17 Los 17 - Bauheizung Kirche 29.501,32 € 29.501,32 € 29.501,32 € 0,00 € Fa.
30 Los 30 - Erdwärmesonden 170.313,00 € 170.313,00 € 170.313,00 € 0,00 € Fa.
36 Los 36 - Photovoltaikanlage 54.277,09 € 54.277,09 € Fa.

3.421.809,53 € 3.483.896,81 € 3.265.623,31 € 4.895.889,00 € 1.411.992,19 €

KG 500

31 Los 31 - Außenanlagen Kita 723.049,95 € 838.014,89 € Fa.
37 Los 37 - Außenanlagen Josefs-Platz 361.514,27 € 418.995,04 €

1.486.769,34 € 1.051.206,00 € 1.084.564,22 € 1.257.009,93 € 205.803,93 €

Summe KG 300

1.051.206,00 €

Summe KG 400

Summe KG 500

3.647.909,53 €
abzügl.

KG 460 - Aufzug
226.100,00 €

1.486.769,34 €



BVH KKN 19 - Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte in Niederndorf
BO St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach / Niederndorf
BH Kath. Kirchenstiftung St. Josef, St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach

Übersicht Kostenfeststellung

KBR lt. FM-Antrag KBR nach LV Kosten aktuell Kostenprognose Differenz Firma
nach DIN/brutto

brutto
brutto brutto brutto zwischen

28.06.2021 24.02.22 / 28.06.21 Stand Ausschr/ 
Beauftragung

05.07.2023 KBR nach LV zu 
Kostenprognose

Spalte 1 2_0 2_1 2_2 2_3 3

Los Bezeichnung / Gewerk

KG 600

32 Los 32 - Ausstattung fest verbaut 442.101,39 € 754.887,21 € 500.000,00 € 57.898,61 € Fa.
33 Los 33 - Ausstattung lose Möblierung 55.622,09 € 134.604,16 € 134.604,16 € 78.982,07 €

55.622,09 € 497.723,48 € 889.491,37 € 634.604,16 € 136.880,68 €

Summe KG 300 - 600 12.077.449,73 € 12.080.028,05 € 12.749.103,19 € 15.123.579,80 €

Kostensteigerung Jahr 2024 - KG 300 - 600 5% 15.879.758,79 €

Kostensteigerung Jahr 2025 - KG 300 - 600 5% 16.673.746,73 €

KG 700
Gebäudeplanung 921.780,72 € 892.039,34 € 968.169,08 € 46.388,36 € Format4Pro GbR
Brandschutz 5.911,92 € 12.686,00 € 12.686,00 € 6.774,08 € Format4Pro GbR
Freianlagen 158.915,25 € 171.407,09 € 171.407,09 € 12.491,84 € Geo Ing.servive Süd GmbH
Tragwerksplanung 155.326,60 € 157.706,60 € 171.111,66 € 15.785,06 € Lang Ingenieure GmbH
Technische Gebäudeausrüstung HLS 460.172,59 € 460.172,59 € 476.222,88 € 16.050,29 € IB Thomas Klug
Technische Gebäudeausrüstung ELT 104.523,82 € 114.625,82 € 122.414,86 € 17.891,04 € PB Rudi Papst
Sonderplanung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bauphysik (Akustik, Schall, EnEV) 12.228,72 € 15.352,47 € 15.352,47 € 3.123,75 € IBAS Ing.gesell. mbH
Geotechnik (Erdwärme) 28.953,23 € 28.953,23 € 28.953,23 € 0,00 € EBR
Baugrunduntersuchung 3.701,30 € 5.048,30 € 5.048,30 € 1.347,00 € Dr. Dafner, Geoberatung
Vermessung 4.500,00 € 3.999,66 € 3.999,66 € -500,34 € Geo Ing.servive Süd GmbH
Schadstoffanalyse 13.815,73 € 23.748,27 € 23.748,27 € 9.932,54 € Kolter Ingenieure
SiGeKO 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € -2.500,00 € Erzbistum Bamberg, Günther Schmitt
Raumlufthygiene 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € -18.000,00 € entfällt
Blower-Door-Test 2.647,77 € 2.647,77 € 2.647,77 € 0,00 €
Prüfstatiker/Genehmigungen/Abnahmen 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 0,00 € Dipl.Ing. Deiml
Kampfmittelerkundung 0,00 € 2.003,96 € 2.003,96 € 2.003,96 € HRS

1.909.477,65 € 1.909.477,65 € 1.924.891,10 € 2.020.265,23 € 110.787,58 €Summe KG 700

Summe KG 600

1.909.477,65 €

55.622,09 €



BVH KKN 19 - Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte in Niederndorf
BO St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach / Niederndorf
BH Kath. Kirchenstiftung St. Josef, St.-Josefsplatz 6, 91074 Herzogenaurach

Übersicht Kostenfeststellung

KBR lt. FM-Antrag KBR nach LV Kosten aktuell Kostenprognose Differenz Firma
nach DIN/brutto

brutto
brutto brutto brutto zwischen

28.06.2021 24.02.22 / 28.06.21 Stand Ausschr/ 
Beauftragung

05.07.2023 KBR nach LV zu 
Kostenprognose

Spalte 1 2_0 2_1 2_2 2_3 3

Los Bezeichnung / Gewerk

Kosten lt. KBR 28.06.2021 13.986.927,38 € 13.986.927,38 € 13.986.927,38 € 13.986.927,38 €

Differenz zu Kosten Fördermittelantrag 0,00 € 2.578,32 € 687.066,91 € 3.156.917,65 €

Prognose Kostenentwicklung gesamt
bis Jahr 2025 18.694.011,96 €

Summe 13.989.505,70 € 17.143.845,03 €13.986.927,38 € 14.673.994,29 €


