
Aktuelles zur StUB

Stand September 2025



Aktuelle Planung im Zweckverband: Planung in den 
letzten Monaten

• Finalisierung 1. Planfeststellungsabschnitt: Am Wegfeld – Reutles

• Einarbeitung der Entwurfsplanung des Radschnellwegs (noch nicht fertig gestellt) 
und ggf. daraus folgende Anpassungen

• Aktualisierung Entwässerungsplanung

• Entwurfsplanung Ingenieurbauwerke

• Eigentümerkommunikation und Flächenerwerb

• Erstellung der Planfeststellungsunterlagen

• Verschiedene Vorabstimmungen mit der Regierung von Mittelfranken
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Aktuelle Planung im Zweckverband: nächste Schritte 
zum Planfeststellungsverfahren

• Finale Abgabe der aktualisierten Planungen für den Planfeststellungsabschnitt 1a 
durch alle Fachplaner bis Ende des Winters an den Zweckverband

• Zusammenführen in die Planfeststellungsunterlagen bis Spätsommer 2026

• Anschließend Prüfung der Unterlagen durch die Regierung von Mittelfranken
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Individualkommunikation im Fokus

• Einbindung wichtiger Stakeholder in die Vorbereitung der Planfeststellung: 
Abstimmungen und Jour Fixes mit

➢ Wirtschaftsvertretungen

➢ Landwirtschaftlichen Vertretungen

➢ Einsatzkräften (Feuerwehren, Rotes Kreuz,…)

• Eigentümerkommunikation

➢ Information über Betroffenheiten im Rahmen des Projektes 
(Flächeninanspruchnahme, sonstige Betroffenheiten)

➢ Verhandlungen und Flächenerwerb vor Planfeststellungsverfahren
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Schlaglichter aus der Planung in Herzogenaurach

• Planung wie im Frühjahr vorgestellt weitgehend aktuell, Bearbeitung und 
Detaillierung der Entwurfsplanung insb. von:

➢ Wendeschleife

− Verkaufsstand und –automaten

− Informationstafeln

− Beleuchtung

− Fußwegeüberführungen und Blindenleitsystem

− Funktionsgebäude: technische Ausstattung
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Schlaglichter aus der Planung in Herzogenaurach
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Schlaglichter aus der Planung in Herzogenaurach
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Schlaglichter aus der Planung in Herzogenaurach

Brücke über die

Mittlere Aurach südlich

Jugendhaus Rabatz
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Schlaglichter aus der Planung in Nürnberg

• P+R Reutles

➢ Festlegung der Fassadengestaltung

➢ Visualisierung wird hier ergänzt
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Schlaglichter aus der Planung in Nürnberg

• Aktuell:

− Fertigstellung Lph 3 aller Planungen sowie Integration Fachplanungen und 
Kollisionsprüfung

▪ Optimierung und Anpassung insb. von:

− Entwässerungsplanung

− Radschnellverbindung

− Flächeninanspruchnahme

• Nächste Schritte: 

− Erarbeitung Lph 4 und Ausarbeitung Unterlagen Planfeststellungsverfahren
(Erste Kapitel bereits erstellt)
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Schlaglichter aus der Planung in Erlangen

➢ Freyeslebenstraße – Wendeschleife Südkreuzung

− Gemeinsame Arbeitsgruppe Amt 61, ZV StUB und PET

− Ausgangspunkt: Integration der Busse in Haltestellensituation

− Erarbeitung und Prüfung verschiedener Varianten

− Bearbeitung und Detaillierung der Planung
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Schlaglichter aus der Planung in Erlangen
Aktueller Stand Mobilitätsdrehscheibe Freyeslebenstraße
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Südkreuzung

Verwaltung 

FAU



Schlaglichter aus der Planung in Erlangen
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Regnitzstadt Rahmenplan, Stand 
04/2024

− Erneute Variantenerarbeitung und -
prüfung 

▪ Ziel: Optimierung und 
Verbesserung 
Mobilitätsdrehscheibe 
hinsichtlich 

➢ Fuß- und Radverkehr

➢ ÖPNV

▪ Grundlage: 
aktueller Stand der StUB-
Planung (Trassierung und 
Ingenieurbauwerke)



Planfeststellungsverfahren

• Umfangreiches Genehmigungsverfahren insbesondere für Infrastrukturvorhaben

− Zwingend u.a. bei Neubauten von Straßenbahnen

− In HZA bekannt durch A3-Ausbau und Südumgehung

• Das Verfahren konzentriert alle Genehmigungsprozesse aus den verschiedenen 
Fachbereichen, z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung, Immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen, wasserrechtliche Genehmigungen

− Dadurch anschließend keine Einzelverfahren mehr vor dem Bau nötig

− Entsprechend hoher Detaillierungsgrad der Antragsunterlage erforderlich

• Rechtsgrundlagen Art. 72-78 Bay. Verwaltungsverfahrensgesetz und 
§§28-32 Personenbeförderungsgesetz

− Zuständige Behörde: Sachgebiet Planfeststellung der Regierung von 
Mittelfranken (RMF)
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Planfeststellungsverfahren

Ablauf: 

• (Vollständigkeitsprüfung und Vorprüfung)

• Vorhabenträger reicht Antragsunterlagen bei RMF ein

• Anhörung: RMF leitet die Unterlagen den Trägern öffentlicher Belange (insbes. den 
betroffenen Behörden) und den Stellen zu, wo die Unterlagen ausgelegt werden

• Stellungnahmefrist: Betroffene haben die Gelegenheit in einer vorgegebenen Frist 
Stellungnahmen abzugeben

• Diese Stellungnahmen werden vom Vorhabenträger geprüft und beantwortet. Die 
RMF wägt Stellungnahmen und Antworten gegeneinander ab

• Erörterungstermin nur noch fakultativ

• RMF schreibt Planfeststellungsbeschluss, in dem detailliert auf alle Punkte 
nochmals eingegangen wird („stellt den Plan fest“)
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Kontakt

Mandy Guttzeit

Geschäftsleiterin

Nürnberger Straße 69

91052 Erlangen

Telefon: 09131 / 933 084 0

Telefax: 09131 / 933 084 11

E-Mail: info@stadtumlandbahn.de

www.stadtumlandbahn.deDr. Stefan Opheys

Technischer Leiter

Daniel Große-Verspohl

Kaufmännischer Leiter



Vielen Dank!


