Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BA/4992/2021

Bauamt	Datum: 8. April 2021
Stadter, Silke	AZ: 654

Beratungsfolge	**Termin**	
Haupt- und Finanzausschuss	15.04.2021	öffentlich

Errichtung einer Kindertagesstätte im Baugebiet „Entwicklungsgebiet Reihenzach„; Außenflächen und Parkplätze im Bereich des Zugangs zur Kindertagesstätte

Beschlussvorschlag:
Die Firma Kolb GmbH & Co. KG – Raiffeisenstraße 40, 90427 Nürnberg, wird auf Grundlage des 1. Nachtragsangebotes vom 1. April 2021 für die zusätzliche Garten- und Landschaftsarbeiten im Eingangsbereich in Höhe von 110.808,24 EUR (inkl. 19% MwSt.) beauftragt.

Erläuterungen:
In der Sitzung des Stadtrates am 29. Oktober 2020 wurde die Fa. Kolb aus Nürnberg mit den Garten- und Landschaftsbauarbeiten für die Kindertagesstätte Reihenzach beauftragt.
Die Erstellung der Außenflächen rund um den Zugangsbereich der Kindertagesstätte einschließlich der Parkplätze war damals nicht Inhalt der Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten. Die Eingliederung dieser Arbeiten in die Bauabfolge ist von mehreren Faktoren abhängig (u. a. von der Baustellenlogistik), die zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Landschaftsarbeiten noch nicht terminiert werden konnten. Die flächenmäßige Abgrenzung der Bereiche ist im beiliegenden Lageplan dargestellt.

Mittlerweile ist die terminliche Einbindung der Arbeiten in die Bauabfolge festgelegt und es konnten Angebote hierzu eingeholt werden. Die Kostenberechnung für diese Garten- und Landschaftsbauarbeiten liegt bei 110.978,36 EUR (inkl. MwSt.). Die Fa. Kolb hat diese zusätzlichen Arbeiten für 110.808,24 EUR (inkl. MwSt.) angeboten und liegt damit um 170,12 EUR unter dem Ergebnis der Kostenberechnung.

Anlage:

Lageplan_Eingangs- und Parkbereich KiTa Reihenzach

Herzogenaurach, 8. April 2021

Stadter, Silke